

PROGRAMUL DE REALIZARE
a activităților din cadrul proiectului
„Dezvoltarea instrumentelor moderne de analiză și previziune financiară în vederea asigurării suportului informațional
pentru procesul decizional”

Denumirea etapelor de realizare a proiectului	Activitățile specifice ale etapei	Executorii	Termenul de realizare a activității	Rezultatele preconizate în activitate	Indicatori de cuantificare a rezultatelor obținute în activitate
Etapa I. Fundamentarea teoretică a dezvoltării instrumentelor de analiză și previziune economico-financiară	Activitatea 1. Organizarea Seminarului științifico-practic cu participarea tuturor membrilor implicați în realizarea proiectului și potențialii beneficiari ai acestuia	<u>Conducător de proiect:</u> <i>Zaharco Silvia</i> , dr., conf. univ. <u>Executori:</u> <i>Cojocaru Maria</i> , dr., conf.univ. <i>Panuș Valentina</i> , dr., l.univ.	01.07.2022-31.12.2022	Seminar științifico-practic „Adaptarea analizei Situațiilor financiare la modificările din legislația contabilă”.	Seminar științifico-practic - 1
	Activitatea 2. Elaborarea cadrului analitic al cercetării în domeniul analizei Situațiilor financiare sub impactul modificărilor în legislația contabilă	<i>Tcaci Alexandru</i> , dr., conf.univ. <i>Târșu Valentina</i> , dr., conf.univ. <i>Gavrilaș Natalia</i> , drd., as.univ. <i>Apetrii Natalia</i> , as.univ.		Un articol publicat în revistă științifică indexată SCOPUS; 2 articole publicate în reviste științifice naționale; 2 prezentări care cuprind rezultatele obținute în cadrul proiectului la conferințe științifice naționale și internaționale.	Un articol publicat în revistă științifică indexată SCOPUS; 2 articole publicate în reviste științifice naționale; 2 prezentări care cuprind rezultatele obținute în cadrul proiectului la conferințe științifice naționale și internaționale.
Etapa II. Elaborarea suportului metodologic pentru analiza și previziunea economico-financiară	Activitatea 1. Evaluarea performanței economice a entităților și previziunea economico-financiară a acestora	<u>Conducător de proiect:</u> <i>Zaharco Silvia</i> , dr., conf. univ. <u>Executori:</u> <i>Cojocaru Maria</i> , dr., conf.univ. <i>Panuș Valentina</i> , dr., l.univ.	31.12.2022-01.07.2023	Publicarea rezultatelor în reviste științifice indexate și înregistrate în baze de date. Comunicarea rezultatelor la evenimente din țară și străinătate. Promovarea principiilor de analiză și previziune economico-financiară printre studenți prin	2 articole științifice publicate în reviste științifice indexate în BDI; 3 comunicări la manifestări științifice naționale și/sau internaționale; 4 teze/lucrări științifice publicate în culegeri ale manifestărilor științifice; 6 teze de licență/master elaborate la

		<i>Tcaci Alexandru, dr., conf.univ.</i> <i>Târșu Valentina, dr., conf.univ.</i> <i>Gavrilaș Natalia, drd., as.univ.</i> <i>Apetrii Natalia, as.univ.</i>		realizarea de cercetări (teze de licență/master, comunicări la conferințe etc.).	tema proiectului; 3 comunicări ale studenților la manifestări științifice naționale și/sau internaționale (coordonatori: membrii echipei de proiect).
	Activitatea 2. Elaborarea metodologiei de analiză și previziune economico-financiară			Elaborarea îndrumărilor metodice de analiză și previziune economico-financiară. Participarea cu comunicări la tema proiectului la manifestări științifice naționale și internaționale.	Caiet de aplicații practice și teste de analiză economico-financiară pentru seminare (1); Comunicări la manifestări științifice naționale și/sau internaționale (3).
Etapa III. Generalizarea și evaluarea rezultatelor cercetării	Activitatea 1. Diseminarea rezultatelor proiectului de cercetare	<u>Conducător de proiect:</u> <i>Zaharco Silvia, dr., conf. univ.</i> <u>Executori:</u> <i>Cojocar Maria, dr., conf.univ.</i>	01.07.2023-31.12.2023	Formularea de concluzii generale și recomandări privind perfecționarea analizei și previziunii economico-financiare în contextul modificărilor din legislația contabilă.	Elaborarea a 3 articole științifice și publicarea în reviste științifice naționale sau internaționale; Elaborarea materialelor informative și instrumentelor de diseminare a rezultatelor proiectului.
	Activitatea 2 Evaluarea rezultatelor cercetării prin raportarea activităților realizate și stabilirea unor direcții de continuare a cercetării la nivel național și internațional	<i>Panuș Valentina, dr., l.univ.</i> <i>Tcaci Alexandru, dr., conf.univ.</i> <i>Târșu Valentina, dr., conf.univ.</i> <i>Gavrilaș Natalia, drd., as.univ.</i> <i>Apetrii Natalia, as.univ.</i>		Recomandarea de instrumente pentru implementarea metodelor de analiză și previziune economico-financiară	Formularea recomandărilor de instrumente pentru implementarea metodelor de analiză și previziune economico-financiară în contextul modificărilor din legislația contabilă.

Conducătorul proiectului: *ZAHARCO Silvia, dr., conf. univ.*